

DOCUMENTO DE PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Partes Interessadas

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 10/09

Plano de Engajamento

Define o nível atual e o desejado de engajamento de cada parte interessada e as ações para fechar as lacunas, garantindo o apoio de que o projeto precisa.

1 Matriz de Avaliação do Engajamento

C = nível atual · D = nível desejado. A lacuna entre C e D orienta onde o esforço de engajamento é gasto.

Parte interessada	Desinformado	Resistente	Neutro	Apoiador	Líder
Diretoria da transportadora (patrocinador)				C	D
GPs (Enzo e Kerlon)					C/D
Professor da disciplina				C/D	
Gestor de frota	C			D	
Motoristas		C	D		
Provedor de rastreamento (API)			C	D	
Fornecedores de infraestrutura			C/D		
ANPD			C/D		

A maior lacuna é a do gestor de frota (de desinformado a apoiador): é ele quem vai usar o produto e validar os indicadores no piloto. O patrocinador já apoia, mas o projeto precisa dele como líder — um patrocinador que não se engaja é, como diz a aula, um risco e não um recurso.

2 Estratégias e Ações por Parte

• Patrocinador (apoiador para líder):

- **Ação:** relatório executivo de uma página a cada quinze dias; pedidos de aprovação de marco por e-mail, com análise de impacto e prazo de resposta de 2 dias úteis; demonstração da plataforma integrada em 20/10.
- **Responsável:** Enzo.
- **Gatilho de reavaliação:** duas solicitações sem resposta no prazo ou ausência na aprovação de um marco (risco R06).

• Gestor de frota (desinformado para apoiador):

- **Ação:** entrevista no levantamento de requisitos (A1); validação do mapa e do painel a cada quinze dias durante o desenvolvimento; treinamento no primeiro dia do piloto (A19); conversa semanal durante o piloto.
- **Responsável:** Kerlon.
- **Gatilho de reavaliação:** feedback genérico nas validações ou o sinal de alerta da Governança (menos de três veículos ativos na segunda semana do piloto).

• Motoristas (resistente para neutro):

- **Ação:** a transportadora comunica que o rastreamento visa segurança e manutenção, não punição; cada motorista assina um termo de ciência sobre os dados coletados (LGPD) e há um aviso fixado no veículo com o canal para dúvidas.
- **Responsável:** Kerlon, executando junto com o patrocinador.
- **Gatilho de reavaliação:** recusa em assinar o termo, reclamações ou perda de sinal recorrente no mesmo veículo (risco R07).
- **Provedor de rastreamento (neutro para apoiador):**
 - **Ação:** contato técnico na primeira semana (A2) para obter credenciais de teste, limites de requisição, intervalo de envio e SLA; status semanal durante a ingestão (A7) e o piloto.
 - **Responsável:** Kerlon.
 - **Gatilho de reavaliação:** acesso à API não liberado até 04/09, fim de A2 (risco R01).
- **Partes sem lacuna (manter o nível):** os GPs mantêm o engajamento pelo Termo da Equipe (sincronização diária e check-in semanal); o professor recebe as entregas a cada aula; os fornecedores de infraestrutura têm as cotas conferidas uma vez por mês; a ANPD não tem contato direto previsto, e a conformidade fica demonstrada pelo checklist LGPD da Definição de Pronto.

3 Monitorar o Engajamento

O nível atual (C) de cada parte é reavaliado no check-in de cada marco do Cronograma, comparado ao desejado (D), e a estratégia é ajustada sobre a diferença medida, não sobre suposições. Uma tática que funcionou no planejamento pode falhar na entrega — por isso o piloto, quando gestor e motoristas passam a usar o sistema de verdade, tem conversa semanal com o gestor em vez de quinzenal.

4 Uso de Inteligência Artificial

Atendendo ao pedido da aula, a dupla registra como usou IA no trabalho:

- **Como foi usada:** um assistente de IA (Claude, da Anthropic) apoiou a revisão de consistência entre os documentos dos domínios, a conferência dos cálculos (PERT, valor agregado, VME) e a redação de rascunhos.
- **O que não foi delegado:** as decisões do projeto — escopo, donos das atividades, classificação das partes e estratégias de engajamento — são dos GPs; cada sugestão da IA foi revisada pelos dois antes de entrar nos documentos.
- **Cuidados:** nenhum dado pessoal real de motoristas ou da transportadora foi enviado à ferramenta (o cenário do projeto é fictício); os números foram conferidos na planilha de finanças, que recalcula tudo por fórmula; e a possibilidade de a IA errar ou inventar informação foi tratada conferindo cada valor contra a fonte.