

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 17/09

Estrutura Analítica dos Recursos (EAR)

Organiza os recursos do projeto por categoria, de forma hierárquica, para estimar, adquirir e monitorar — deixando claro que recurso não é só gente: serviços, licenças e infraestrutura também têm custo, prazo de aquisição e limite de capacidade.

1 Composição da EAR

1 Recursos do Projeto

1.1 Equipe (recursos humanos)

1.1.1 Gestão em co-gestão: os dois GPs.

1.1.2 Backend, motor de alertas, relatórios e infraestrutura: Enzo Allebrand.

1.1.3 Integração com o provedor, frontend, testes e LGPD: Kerlon Ribeiro.

1.1.4 Apoio do cliente: tempo do gestor de frota da transportadora para entrevistas, validações, treinamento e piloto.

1.2 Equipamentos (recursos físicos)

1.2.1 Estações de trabalho: notebooks pessoais dos dois GPs.

1.2.2 Rastreadores GPS já instalados nos veículos da transportadora piloto; não são comprados nem instalados pelo projeto (restrição de orçamento zero para hardware).

1.3 Software e serviços (recursos virtuais)

1.3.1 API do provedor de rastreamento: credenciais de teste e de produção, limite de requisições e intervalo de envio — o recurso mais crítico do projeto.

1.3.2 Hospedagem: um VPS de baixo custo com Docker, PostgreSQL em contêiner e Nginx com certificado TLS gratuito.

1.3.3 Mapas: Leaflet com tiles do OpenStreetMap, sem custo de licença, sujeitos à política de uso justo.

1.3.4 E-mail transacional para as notificações de alerta, em plano gratuito.

1.3.5 Domínio .com.br.

1.3.6 Ferramentas de trabalho: GitHub, VS Code e Discord, todos gratuitos.

2 Ligação com a EAP e com Finanças

Cada pacote da EAP consome recursos de um ou mais ramos da EAR: o desenvolvimento (1.3 da EAP) usa os ramos 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 e 1.3.1; a implantação (1.3.5 da EAP) usa o ramo 1.3.2; o piloto (1.4.2 da EAP) usa 1.1.4, 1.2.2 e 1.3.1. Os ramos 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4 e 1.3.5 formam o OpEx de R\$ 700 do Documento de Finanças, custeado pela transportadora parceira.

3 Estratégia de Controle

O controle mais rigoroso vai para o ramo 1.3, porque é onde os limites são externos: o limite de requisições da API do provedor, a cota do plano gratuito de e-mail e a política de uso justo dos tiles do OpenStreetMap. Essas cotas são conferidas uma vez por mês e antes do piloto, e o custo mensal do

ramo é comparado ao OpEx previsto. As cotas da API também orientam decisões de arquitetura — por exemplo, a frequência das consultas do job de ingestão.