

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 17/09

Termo da Equipe (Team Charter)

Os valores, as regras de trabalho e a forma de liderar e resolver conflitos da dupla — definidos cedo, porque acordos de convivência evitam a maioria dos conflitos futuros.

1 Valores da Equipe

- **Transparência:** status sempre binário (pronto ou não pronto) e bloqueios avisados no mesmo dia.
- **Responsabilidade por frente:** cada GP responde pela sua frente (RACI), sem deixar de revisar a do outro.
- **Qualidade combinada:** nada é “pronto” sem cumprir a Definição de Pronto do Documento de Escopo.

2 Acordos de Trabalho e Convivência

- **Comunicação:** assíncrona por padrão, via Discord, com resposta em até 4 horas em dia útil; WhatsApp só para urgências.
- **Rituais:** sincronização diária de 15 minutos às 19h, só para prioridades e bloqueios; check-in semanal de 10 minutos para governança, indicadores e riscos (Documento de Governança).
- **Jornada:** cada GP reserva 6 horas por dia útil ao projeto durante a execução (calendário de recursos no documento de Estimativa e Histograma).
- **Code review:** nenhum código entra na branch principal sem revisão do outro GP; quem escreveu não aprova o próprio código.
- **Definição de Pronto:** a do Documento de Escopo — implementada, revisada, integrada em homologação, testada com dados do rastreador e sem exposição indevida de dados pessoais.
- **Escalonamento:** impasse técnico que não se resolve na conversa e afeta prazo, escopo ou objetivo sobe ao patrocinador, conforme o Documento de Governança.

3 Resolução de Conflitos

A abordagem preferencial é colaborar (buscar a solução ganha-ganha, atacando o problema e não a pessoa), porque gera os acordos mais duradouros. Em urgência pontual — por exemplo, um bloqueio no caminho crítico às vésperas de um marco — a dupla aceita conciliar ou deixar a decisão com o dono da frente, e revisita o tema depois.

Caso escolhido para o projeto: Kerlon escreve os testes automatizados (A15) do motor de alertas que Enzo implementa (A8). Se os dois divergirem sobre quando um motor está “pronto”, a dupla não impõe nem evita a conversa: monta junto um checklist de aceitação por motor (casos de disparo, de não disparo e de limite configurado), que passa a fazer parte dos testes de A15.

4 Fase Atual da Equipe (Modelo de Tuckman)

Na assinatura deste termo, a dupla está na transição de normatização para desempenho:

- A formação e o confronto foram curtos, porque os dois já trabalharam juntos em outras disciplinas.
- Os acordos acima e a RACI por frente registram a normatização: papéis e regras debatidos e aceitos.
- Para não voltar ao confronto no fim do projeto, quando a pressão do prazo cresce, as regras de code review e de escalonamento ficam escritas desde já.

5 Motivação e Reconhecimento

Os motivadores principais da dupla são autonomia sobre a própria frente e aprendizado técnico. O reconhecimento é feito sem custo: feedback específico na revisão de código e registro, no check-in, de cada marco entregue no prazo.