

DOCUMENTO DE RISCOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Riscos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 24/09

Plano de Gerenciamento dos Riscos

Define como os riscos do TrackFleet são identificados, analisados, respondidos e monitorados — com as escalas acertadas antes da análise, para que os dois GPs usem o mesmo critério.

1 Conceitos Aplicados ao TrackFleet

- **Risco:** evento ou condição incerta que, se ocorrer, afeta prazo, custo, qualidade ou valor do projeto — para pior (ameaça) ou para melhor (oportunidade). Todo risco é escrito na forma “Devido a causa, pode ocorrer evento, o que levaria a efeito”.
- **Risco × problema:** o risco está no futuro e vai para o registro de riscos; o problema já aconteceu e vai para o registro de problemas, mantido junto ao registro de decisões do check-in. Um problema que era um risco conhecido indica que a resposta falhou; um problema que ninguém previu indica falha na identificação.
- **Desconhecidos conhecidos:** os riscos do registro, cobertos pela reserva de contingência (R\$ 3.970, dentro da linha de base de custos).
- **Desconhecidos desconhecidos:** o que ninguém conseguiu prever, coberto pela reserva de gerenciamento (R\$ 1.639, fora da linha de base, liberada só pelo patrocinador).

2 Metodologia e Adaptação

O ciclo segue os seis processos do domínio — planejar, identificar, analisar, planejar respostas, implementar respostas e monitorar — em ciclo contínuo: risco novo volta para identificação e análise. Por ser um projeto pequeno, de uma dupla, o plano é enxuto (tailoring indicado na aula):

- **Análise qualitativa:** matriz de probabilidade e impacto para todos os riscos.
- **Análise quantitativa:** apenas o Valor Monetário Esperado (VME), usado para dimensionar a reserva de contingência. Simulação de Monte Carlo e árvore de decisão não são usadas: o projeto não tem dados históricos nem contratos de preço fixo que justifiquem o custo dessas análises.
- **Abordagem híbrida:** o software é feito em ciclos semanais, e os itens de maior risco vêm primeiro — o mapeamento da API (A2) ocorre na primeira semana e os testes do motor de alertas (A15) começam antes de o motor terminar.

3 Papéis e Responsabilidades

- **Dono do risco:** cada risco tem um dono com nome de pessoa (nunca “a equipe”), com autoridade para acionar a resposta.
- **Manutenção do registro:** Kerlon, dono do pacote de planejamento e acompanhamento (1.1.2 da EAP).
- **Patrocinador:** decide sobre riscos escalados, aprova o uso da reserva de gerenciamento e recebe os três maiores riscos no relatório quinzenal.

4 Calendário de Revisão

- **Identificação inicial:** 24/09, na aula do domínio, com brainstorming guiado pelas categorias da Seção 5, revisão das premissas e restrições do Termo de Abertura e das incertezas medidas nas estimativas de três pontos.
- **Revisão contínua:** todo check-in semanal reavalia probabilidade, impacto e o andamento das respostas, e pergunta se surgiu risco novo.
- **Revisão completa:** em cada marco do Cronograma e antes do início do piloto (23/10).

5 Categorias de Risco (EAR de Riscos)

Técnico	Gerencial	Comercial	Externo
Integração com a API do provedor	Estimativas otimistas	Adesão do gestor e do patrocinador	LGPD e ANPD
Complexidade do motor de alertas	Sobrecarga de uma equipe de duas pessoas	Disponibilidade da transportadora para o piloto	Fornecedores de infraestrutura e suas cotas
Qualidade dos dados do rastreador	Comunicação com o patrocinador	Aceitação pelos motoristas	Calendário acadêmico e feriados

6 Escalas de Probabilidade e Impacto

O impacto de um risco é o pior entre os seus efeitos em prazo, custo e qualidade.

Nível	Probabilidade	Impacto no prazo	Impacto no custo	Impacto na qualidade
1	Muito baixa (10%)	Até 1 dia útil	Até R\$ 300	Ajuste cosmético
2	Baixa (30%)	2 a 3 dias úteis	Até R\$ 900	Função secundária degradada
3	Média (50%)	4 a 5 dias úteis	Até R\$ 1.500	Requisito não funcional fora da meta
4	Alta (70%)	6 a 10 dias úteis	Até R\$ 3.000	Entregável de E1 ou E2 incompleto
5	Muito alta (90%)	Mais de 10 dias úteis	Acima de R\$ 3.000	Violação da LGPD ou piloto suspenso

7 Matriz de Probabilidade e Impacto

A pontuação é $P \times I$, de 1 a 25:

- **Alta (15 a 25):** resposta imediata, acompanhamento semanal e escalonamento ao patrocinador.
- **Média-alta (10 a 14):** resposta planejada, com dono ativo e gatilho definido.
- **Média (5 a 9):** monitorar e responder se a resposta for barata.
- **Baixa (1 a 4):** lista de observação, revista nos marcos.

Para oportunidades vale a matriz espelhada: quanto maior a pontuação, maior a prioridade de explorar ou melhorar.

8 **Apetite, Tolerância e Limite**

- **Apetite:** o patrocinador aceita risco técnico moderado (um único provedor de rastreamento e uma pilha de tecnologia conhecida) em troca de custo baixo; o apetite para risco de privacidade é praticamente nulo.
- **Tolerância:** no prazo, consumir até a metade do buffer do projeto (12 dos 24 dias úteis); no custo, um EAC até a linha de base mais a reserva de gerenciamento (R\$ 34.409).
- **Limites (thresholds):** sobe ao patrocinador qualquer risco com $P \times I$ a partir de 15, atraso acumulado de mais de 5 dias úteis no caminho crítico, consumo de mais da metade do buffer, CPI ou SPI abaixo de 0,90 e qualquer incidente com dados pessoais.

9 **Formatos de Relatório e Rastreamento**

- **Registro de riscos:** tabela única com ID, descrição em metalinguagem, categoria, P, I, $P \times I$, resposta e dono.
- **Burndown de riscos:** soma das pontuações $P \times I$ a cada semana, comparada com a meta do documento de Análise e Respostas.
- **Relatório ao patrocinador:** os três maiores riscos entram no relatório executivo quinzenal do Plano de Comunicações.