

DOCUMENTO DE RISCOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Riscos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 24/09

Registro de Riscos

A lista viva dos riscos do TrackFleet, escritos na forma causa, evento e efeito, com pontuação, resposta e um dono por risco. As escalas de probabilidade (P) e impacto (I) estão no Plano de Gerenciamento dos Riscos.

1 Ameaças

ID	Risco	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
R01	Devido à ingestão depender da API de um provedor externo (acesso, documentação e limite de requisições fora do controle da dupla), pode ocorrer atraso na liberação do acesso ou limite incompatível com a atualização desejada, o que levaria a atrasar A7, que está no caminho crítico, e o motor de alertas.	Téc.	4	4	16	Mitigar: mapear a API na semana 1 e desenvolver contra um simulador de posições	Kerlon
R05	Devido ao piloto depender da agenda da transportadora (gestor e veículos), pode ocorrer atraso no início ou uso insuficiente da plataforma, o que levaria a indicadores sem validação e ao consumo do buffer.	Com.	3	4	12	Mitigar: agendar o piloto com o patrocinador até 09/10	Kerlon
R03	Devido à plataforma tratar localização e dados de motoristas, pode ocorrer coleta ou retenção além do necessário ou falta de consentimento, o que levaria à suspensão do piloto e a retrabalho de adequação à LGPD.	Ext.	2	5	10	Prevenir: minimização, retenção de 90 dias, termo de ciência e checklist LGPD na DoD	Kerlon
R02	Devido aos quatro motores de alerta estarem concentrados em A8 (maior desvio das estimativas de três pontos), pode ocorrer estouro além do cenário pessimista, o que levaria a atraso do caminho crítico.	Téc.	3	3	9	Mitigar: motores em ordem de valor, status binário por motor e testes desde o dia 6 de A8	Enzo
R04	Devido aos dois GPs estarem 100% alocados de S3 a S7 e terem outras disciplinas no semestre, pode ocorrer acúmulo de provas e trabalhos no mesmo período, o que levaria a atraso de atividades críticas.	Ger.	3	3	9	Mitigar: informar provas no check-in assim que marcadas e reordenar atividades com folga	Enzo
R08	Devido ao intervalo de envio do rastreador variar conforme o provedor e o sinal, pode ocorrer disparo falso do alerta de perda de sinal, o que levaria à perda de confiança do gestor nos alertas.	Téc.	3	2	6	Mitigar: limite configurável de pelo menos três vezes o intervalo do provedor	Kerlon

ID	Risco	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
R06	Devido ao patrocinador ser a diretoria, com agenda cheia, pode ocorrer demora na aprovação de marcos, o que levaria a atrasar o início do piloto além dos 2 dias de lag previstos.	Ger.	2	2	4	Mitigar: aprovação por e-mail com prazo de 2 dias úteis e relatório de uma página	Enzo
R07	Devido ao receio dos motoristas de uso punitivo do rastreamento, pode ocorrer recusa em assinar o termo ou desligamento do rastreador, o que levaria a dados incompletos no piloto.	Com.	2	2	4	Mitigar: comunicação transparente pela transportadora (Plano de Engajamento)	Kerlon

2 Oportunidades

Seguindo a dica da aula de levantar ao menos uma oportunidade para cada cinco ameaças:

ID	Oportunidade	Cat.	P	I	P×I	Resposta	Dono
O03	Devido a outras transportadoras pequenas da região terem o mesmo problema, pode ocorrer interesse em usar a plataforma depois do piloto, o que levaria a um valor maior que o escopo do projeto.	Com.	2	5	10	Escalar: levar ao patrocinador como possível produto, fora deste projeto	Enzo
O01	Devido a existirem bibliotecas maduras de exportação em Python (para PDF e planilha), pode ocorrer redução do esforço dos relatórios (A14), o que levaria a economizar cerca de 2 dias.	Téc.	4	2	8	Explorar: prova de conceito de meio dia antes de A14	Enzo
O02	Devido a alguns provedores oferecerem webhook, pode ocorrer substituição das consultas periódicas por envio automático, o que levaria a posições mais atuais e cerca de 1 dia a menos em A7.	Téc.	2	1	2	Melhorar: perguntar ao provedor sobre webhook já no mapeamento (A2)	Kerlon

3 Risco Geral do Projeto

Somando os riscos individuais às outras fontes de incerteza, a exposição geral do TrackFleet é moderada: a tecnologia é conhecida pela dupla, mas a equipe é de só duas pessoas, sem redundância, o prazo é fixo pelo semestre e há uma dependência externa única (o provedor da API). Essa leitura é a que vai para o patrocinador; os riscos individuais são tratados entre os GPs.

4 Posição na Matriz de Probabilidade e Impacto

P \ I	1	2	3	4	5
5					
4				R01	
3		R08	R02, R04	R05	
2		R06, R07			R03
1					

R01 é o único risco da faixa alta (15 a 25) e, pelo limite do Plano de Gerenciamento dos Riscos, já foi levado ao patrocinador. R05 e R03 estão na faixa média-alta e têm resposta detalhada no documento de Análise e Respostas.