

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Escopo

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 20/08

Escopo do Projeto

O “como”: todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o Escopo do Produto descrito no documento correspondente. É o componente mais importante da linha de base, pois nele reside o valor esperado do projeto.


1 Descrição do Trabalho do Projeto

- Levantar requisitos com a transportadora parceira e mapear a integração com a API do provedor de rastreamento piloto.
- Projetar a arquitetura da solução (backend, frontend, banco de dados, integração externa).
- Desenvolver o backend: API própria, integração com o rastreador e regras de geração de alertas de manutenção.
- Desenvolver o frontend: mapa, painel de indicadores, cadastros e relatórios.
- Implementar autenticação, perfis de acesso e as medidas de conformidade com a LGPD.
- Testar a solução (testes automatizados e testes com dados reais/simulados do rastreador).
- Homologar a plataforma com a transportadora piloto.
- Treinar os usuários piloto (gestor e motoristas) e coletar feedback.
- Documentar o projeto e encerrar a primeira fase, com registro de lições aprendidas.

2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP decompõe o trabalho total em pacotes menores, atribuíveis e mensuráveis, tornando o acordo sobre o escopo visível a todos os envolvidos.

A estrutura é apresentada como caixinhas de entregáveis do escopo: o projeto no topo, os grandes entregáveis no segundo nível e os pacotes de trabalho, atribuíveis a um responsável, no terceiro nível.



3 Dicionário da EAP (resumido)

Pacote	Descrição	Critério de aceite
1.3.1 Backend + integração	API própria consumindo dados do rastreador piloto e gerando alertas	Dados do rastreador chegam à plataforma e alertas são disparados corretamente
1.3.2 Frontend	Mapa, painel e cadastros funcionais	Gestor localiza um veículo e visualiza alertas em até 3 cliques
1.4.2 Piloto	Uso real da plataforma pela transportadora parceira por um período de teste	Transportadora usa a plataforma e valida os indicadores gerados

4 Fora do Escopo do Projeto (Exclusões)

- Compra, instalação física ou manutenção de rastreadores GPS.
- Suporte comercial e operação em produção após o encerramento do piloto acadêmico.
- Integração com mais de um provedor de hardware de rastreamento.
- Certificações formais de segurança ou auditorias externas de compliance além da adequação básica à LGPD.

5 Linha de Base do Escopo e Controle de Mudanças

A linha de base do escopo deste documento é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), conforme definido no Documento de Governança. Qualquer mudança de escopo que altere objetivo, prazo ou entregáveis essenciais segue o mesmo fluxo de escalonamento já definido: sem consenso entre os dois GPs, ou se a mudança afetar objetivo/prazo/valor esperado, a decisão sobe ao patrocinador e é registrada no log de decisões do projeto. Isso evita o “scope creep”, o crescimento não controlado do escopo por pequenos acréscimos aceitos por fora do processo.

6 Indicadores de Escopo

Indicador	Fórmula	Leitura
Precisão da Definição	$\text{Itens entregues corretamente} \div \text{Itens planejados} \times 100$	Maior é melhor
Scope Creep	$\text{Entregas não planejadas} \div \text{Total de entregas} \times 100$	Menor é melhor
Estabilidade de Requisitos	$\text{Requisitos não alterados} \div \text{Total de requisitos} \times 100$	Maior é melhor

Esses indicadores devem ser acompanhados a cada check-in do projeto (conforme a cadência definida na Governança), para que desvios de escopo sejam percebidos antes da entrega final, e não durante ela.