

DOCUMENTO DE GOVERNANÇA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Governança
Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 13/08

Painel de Métricas e Sinal de Alerta

Como o projeto vai saber que está entregando valor, e qual sinal antecipa um problema antes de ele virar crise.

1 Métricas de Resultado

Medem valor entregue, não esforço.

- **Resultado 1:** número de veículos ativamente monitorados por semana.
- **Resultado 2:** percentual de alertas de manutenção atendidos antes de virarem problema, ou seja, manutenção preventiva em vez de corretiva.
- **Resultado 3:** redução percentual estimada no custo de manutenção corretiva, reportada pela transportadora piloto.

2 Sinal de Alerta

Indicador antecedente, que avisa cedo se algo vai mal:

- Menos de três veículos cadastrados e ativos até a segunda semana do piloto aciona o alerta de baixa adoção.

3 O que Não Usar como Métrica

É esforço, não resultado:

- Número de linhas de código escritas.
- Número de telas prontas ou de horas trabalhadas.