

DOCUMENTO DE GOVERNANÇA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Governança

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 13/08

Modelo, Autoridade e Escalonamento

Como e por quem as decisões do projeto são tomadas, do dia a dia aos impasses que precisam de uma palavra final.

1 Definições

- **Modelo escolhido:** híbrido e leve; os dois GPs tomam as decisões do dia a dia, e o patrocinador aprova apenas os marcos e as mudanças relevantes.
- **O que a dupla decide sozinha:** ferramentas e tecnologias utilizadas, divisão de tarefas entre os integrantes e decisões técnicas de implementação. Cada GP decide na sua frente, conforme a matriz RACI; o que cruza as duas frentes é decidido por consenso.
- **O que precisa subir ao patrocinador:** mudanças no objetivo do projeto, no prazo de entrega ou no escopo essencial (por exemplo, trocar o público-alvo de transportadoras para uso pessoal), e qualquer limite de risco ultrapassado, conforme o Plano de Gerenciamento dos Riscos.
- **Escalonamento:** sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata; se a decisão afetar objetivo, prazo ou valor esperado, também escala para o patrocinador.
- **Cadência de decisão:** check-in semanal de 10 minutos no início de cada encontro da disciplina, para revisar pendências, decisões em aberto, indicadores e riscos. A sincronização diária curta do Termo da Equipe trata só de bloqueios; o que for decidido nela entra no registro de decisões.