

DOCUMENTO DE GOVERNANÇA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Governança
Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 13/08

Papéis e Matriz RACI

Quem faz o trabalho e quem responde por cada decisão-chave do projeto, para que nenhuma decisão fique sem dono.

1 Papéis

- **GP — Enzo Allebrand:** conduz o projeto em co-gestão e responde pelas decisões técnicas de backend, motor de alertas e infraestrutura.
- **GP — Kerlon Ribeiro:** conduz o projeto em co-gestão e responde pelas decisões técnicas de frontend, integração com o provedor de rastreamento, testes e LGPD.
- **Patrocinador:** Diretoria da transportadora parceira; aprova o termo, os marcos e as mudanças relevantes, e desempata impasses (papel fictício definido pela dupla).

2 Matriz RACI

R = faz · A = responde, só um por linha · C = consultado · I = informado · A/R = responde e também executa.

Decisão-chave	Patrocinador	GP (Enzo)	GP (Kerlon)
Aprovar a ideia / termo de abertura	A	R	R
Aprovar mudança de escopo, prazo ou objetivo	A	R	R
Decisões técnicas de backend, alertas e infraestrutura	I	A/R	C
Decisões técnicas de frontend, integração com o provedor, testes e LGPD	I	C	A/R
Homologar a entrega de cada etapa	A	R	R

3 Observação

Como os dois integrantes são GPs em co-gestão, a autoridade técnica do dia a dia foi dividida por frente: cada GP é o único responsável final (A) pelas decisões da sua frente e é consultado nas da frente do outro. As decisões que mudam o projeto (termo, mudanças relevantes e homologação) têm o patrocinador como único A. Assim, toda linha tem exatamente um responsável final, como exige a regra de ouro da RACI. A mesma divisão por frente aparece nos donos das atividades do Cronograma e na RACI detalhada do domínio de Recursos.