

DOCUMENTO DE GOVERNANÇA DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Governança
Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 13/08

Regras do Jogo e Registro de Decisões

Os acordos de trabalho que sustentam a governança no dia a dia, e o histórico de decisões já tomadas.

1 Regras e Acordos de Trabalho

- Toda mudança grande de escopo, prazo ou objetivo vai ao patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões, no momento em que é tomada.
- Definição de Pronto: uma funcionalidade só é considerada pronta quando cumpre a DoD do Documento de Escopo — implementada, revisada pelo outro GP, integrada, testada com dados do rastreador e sem exposição indevida de dados pessoais.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.
- As reuniões de check-in não são puladas; se um integrante faltar, o outro registra os pontos e assume as decisões operacionais do dia.

2 Registro de Decisões

O registro é vivo: começou na aula de Governança e recebe as decisões tomadas em cada domínio seguinte.

Data	Decisão	Responsável
13/08	Escolhido o modelo de governança híbrido (leve)	GPs
13/08	Definido o escopo inicial: frotas de pequenas transportadoras	GP (Kerlon)
13/08	Definidas as três métricas de resultado e o sinal de alerta	GPs
20/08	Escopo reunido em um documento com três dimensões; produto estruturado em backlog e trabalho do projeto em EAP	GPs
20/08	Arquitetura de referência: Django, React e PostgreSQL em contêineres, com um único provedor de rastreamento piloto	GP (Enzo)
27/08	Linha de base do cronograma submetida ao patrocinador, com buffer único no fim do projeto	GPs
03/09	Custo-hora de referência de R\$ 50,00 e reservas de contingência e de gerenciamento definidas	GPs
10/09	Registro das partes interessadas; fornecedor da API tratado como parte ativa	GP (Kerlon)
17/09	Termo da equipe e autoridade técnica dividida por frente na RACI	GPs
24/09	Reserva de contingência passa a ser dimensionada pelo VME do registro de riscos	GPs
01/10	Cronograma corrigido com nivelamento de recursos e feriados (de 49 para 51 dias úteis) e finanças recalculadas a partir dele; correção aprovada pelo patrocinador	GPs
01/10	Documentos dos sete domínios consolidados no Trabalho Prático 01	GPs