

DOCUMENTO DE PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Partes Interessadas

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 10/09

Plano de Comunicações

O guia operacional do fluxo de informação do projeto: o quê, para quem, em que formato e canal, com que frequência e quem é o responsável — personalizado para cada parte, porque não se padroniza conexão humana.

1 Matriz de Comunicações

Informação	Para quem	Formato e canal	Frequência	Responsável
Relatório executivo de status: avanço, CPI/SPI, três maiores riscos e decisões pedidas	Patrocinador	PDF de uma página por e-mail	Quinzenal, e extra quando um limite de risco é ultrapassado	Enzo
Pedido de aprovação de marco ou de mudança	Patrocinador	E-mail com análise de impacto; resposta em até 2 dias úteis	Por evento	Enzo
Demonstração e validação das entregas	Gestor de frota	Reunião online com ata enviada no mesmo dia	Quinzenal no desenvolvimento; semanal no piloto	Kerlon
Aviso de privacidade e termo de ciência	Motoristas	Termo impresso assinado e aviso fixado no veículo, entregues pela transportadora	Uma vez, e a cada mudança no tratamento de dados	Kerlon
Status técnico da integração	Provedor da API	Chamados no suporte técnico do provedor, com histórico registrado	Semanal durante A7 e o piloto	Kerlon
Sincronização técnica (bloqueios)	GPs	Daily de 15 minutos no Discord; registro no GitHub	Diária	Enzo
Check-in de governança: indicadores, riscos e decisões	GPs	Reunião de 10 minutos com atualização do registro de decisões	Semanal	Kerlon
Documentos de cada domínio do projeto	Professor da disciplina	PDF no repositório do projeto e apresentação em aula	A cada aula e nos trabalhos práticos	Kerlon

Não há comunicação direta prevista com a ANPD nem com os fornecedores de infraestrutura: a conformidade com a LGPD fica documentada no checklist da Definição de Pronto, disponível se for solicitada, e as cotas dos fornecedores são conferidas mensalmente pelos GPs.

2 Classificação da Informação

- **Sensível:** posições, trajetos e dados dos motoristas ficam só dentro da plataforma, com acesso autenticado; nunca vão para relatórios de status, atas ou e-mails.
- **Interna:** indicadores do projeto, riscos e decisões circulam entre GPs e patrocinador.
- **Externa:** o que vai para o provedor da API se limita a dados técnicos da integração; o que vai para os motoristas é o aviso de privacidade.

3 Monitorar as Comunicações

- **Feedback do patrocinador:** a cada relatório executivo, uma pergunta só — “este relatório ajudou você a decidir?”. Duas respostas negativas seguidas mudam o formato (mais curto, menos termos técnicos).
- **Feedback do gestor de frota:** a ata de cada demonstração registra o que foi entendido e o que ficou confuso; itens confusos voltam na demonstração seguinte.
- **Ajuste de rota:** se a sincronização diária deixar de pegar bloqueios a tempo (por exemplo, um bloqueio descoberto só no check-in semanal), a frequência ou a ferramenta é revista no check-in seguinte.
- **Revisão do plano:** o plano é revisto a cada marco do Cronograma, junto com o Registro das Partes Interessadas.