

DOCUMENTO DE PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Partes Interessadas

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 10/09

Registro das Partes Interessadas

A lista viva de quem pode afetar, ser afetado ou se perceber afetado pelo TrackFleet: papel, interesses, poder e interesse, e a estratégia inicial de engajamento de cada parte.

1 Identificação e Classificação

A classificação usa a matriz Poder × Interesse da aula: gerenciar de perto (alto poder e alto interesse), manter satisfeito (alto poder e baixo interesse), manter informado (baixo poder e alto interesse) e monitorar (baixo poder e baixo interesse).

Parte interessada	Tipo	Papel	Interesses e expectativas	Poder / Int.	Estratégia
Diretoria da transportadora parceira	Interna	Patrocinador: aprova termo, linhas de base, mudanças e encerramento; custeia a infraestrutura do piloto	Plataforma operando até o fim do semestre, com redução de custos de manutenção e de multas	Alto / Alto	Gerenciar de perto
Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro	Interna	GPs e equipe de desenvolvimento	Concluir o projeto com escopo exequível, qualidade técnica e boa avaliação acadêmica	Alto / Alto	Gerenciar de perto
Professor da disciplina	Externa	Avaliador do trabalho acadêmico	Aplicação correta de cada domínio do PMBOK 8 ao projeto, nas datas das aulas	Alto / Médio	Gerenciar de perto
Gestor de frota da transportadora	Externa	Usuário final: opera o mapa, os alertas e os relatórios; participa do piloto	Sistema fácil de usar, posição confiável e alertas sem alarme falso	Baixo / Alto	Manter informado
Motoristas da transportadora	Externa	Afetados: conduzem os veículos rastreados; são registros da frota, sem acesso ao sistema	Privacidade e receio de uso punitivo do rastreamento	Baixo / Alto	Manter informado
Provedor de rastreamento (API)	Externa	Fornecedor crítico: fornece as posições, as credenciais e os limites de uso	Uso correto da API dentro das cotas e do plano contratado	Alto / Baixo	Manter satisfeito

Parte interessada	Tipo	Papel	Interesses e expectativas	Poder / Int.	Estratégia
Fornecedores de infraestrutura	Externa	VPS, domínio, e-mail transacional e tiles do OpenStreetMap	Uso dentro dos planos contratados e da política de uso justo	Baixo / Baixo	Monitorar
ANPD	Externa	Órgão regulador: fiscaliza a conformidade com a LGPD	Proteção dos dados de localização e dos dados pessoais dos motoristas	Alto / Baixo	Manter satisfeito

O provedor de rastreamento aparece com alto poder de propósito: a ingestão de posições (atividade A7 do Cronograma) depende dele como dependência obrigatória externa, e um atraso no acesso à API trava o caminho crítico. Tratá-lo como fornecedor passivo seria o ponto cego que a aula descreve.

2 Análise de Prioridade (Modelo de Saliência)

O modelo combina poder, legitimidade e urgência; quanto mais atributos, maior a prioridade de engajamento.

- **Prioridade máxima (poder, legitimidade e urgência):** a Diretoria da transportadora, que tem orçamento e aprovação, é dona do negócio e precisa dos resultados ainda neste semestre; e os próprios GPs, que fazem o trabalho e respondem por ele.
- **Alta prioridade (poder e legitimidade):** o professor da disciplina, que avalia cada entrega; o provedor da API, que pode bloquear a integração e tem contrato que legitima suas regras; e a ANPD, com poder de veto legal, mas sem urgência no dia a dia do projeto (atua como restrição).
- **Prioridade média (legitimidade e urgência):** gestor de frota e motoristas, que têm expectativas legítimas e urgentes, mas não detêm poder direto sobre a execução.
- **Prioridade baixa:** fornecedores de infraestrutura, substituíveis e com uso coberto por planos de baixo custo.

3 Direções de Influência

- **Ascendente:** patrocinador e professor da disciplina.
- **Descendente:** a própria equipe (os dois GPs).
- **Lateral:** outras disciplinas do semestre, que disputam o tempo da dupla (tratado como risco R04 no registro de riscos).
- **Externa:** provedor da API, fornecedores de infraestrutura, gestor de frota, motoristas e ANPD.

4 Atualização do Registro

A identificação é contínua: o registro é revisto no check-in de cada marco do Cronograma e sempre que surgir uma parte nova (por exemplo, um segundo provedor de rastreamento ou outra transportadora interessada). A reavaliação também é uma resposta a risco, porque uma parte não identificada vira surpresa na execução.