

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 17/09

Matriz RACI

A RACI detalhada por atividade, que explicita o papel de cada pessoa em cada parte do trabalho e evita difusão de responsabilidade.

R = responsável, executa · A = aprovador, responde pelo resultado (só um por linha) · C = consultado · I = informado · A/R = responde e também executa.

1 Atribuições por Atividade

Atividade	Cronograma	Patrocinador	Enzo	Kerlon
Aprovar escopo, linhas de base e mudanças	—	A	R	R
Levantar e especificar requisitos	A1, A3	C	A/R	R
Projetar a arquitetura	A4	I	A/R	C
Modelar o banco, API de cadastros e motor de alertas	A5, A6, A8	I	A/R	C
Mapear a API do provedor e implementar a ingestão	A2, A7	I	C	A/R
Autenticação e conformidade com a LGPD	A9, A10	I	C	A/R
Mapa, painel e telas de cadastro	A11 a A13	I	C	A/R
Relatórios exportáveis	A14	I	R	A
Infraestrutura e implantação	A21	I	A/R	C
Testes automatizados e com dados reais	A15, A17	I	C	A/R
Integração em homologação	A16	I	A/R	C
Piloto com a transportadora (homologação)	A18	A	R	R
Treinamento do gestor e documentação final	A19, A20	I	A/R	R

2 Como Ler a Matriz

- **Um único A por linha:** a autoridade técnica é dividida por frente, igual à RACI do Documento de Governança — Enzo responde por backend, alertas e infraestrutura; Kerlon por integração com o provedor, frontend, testes e LGPD.
- **A não é R:** nos relatórios exportáveis (A14), Enzo executa porque a geração dos arquivos fica no backend, mas quem responde é Kerlon, dono do frontend. A linha mostra a diferença entre fazer e responder pelo resultado.
- **Patrocinador como A:** só nas decisões que mudam o projeto e na homologação do piloto; nas demais ele é informado pelo relatório quinzenal.
- **Coerência com o Cronograma:** o A/R de cada linha é o dono das atividades correspondentes no Documento de Cronograma.