

DOCUMENTO DE PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Partes Interessadas

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 27/08

Plano de Comunicações

Documento operacional que define o fluxo de informações do projeto: quem precisa de qual informação, em que formato, por qual canal e com qual frequência, garantindo que as comunicações sejam personalizadas para cada grupo.

1 Matriz de Comunicações do Projeto

2 Monitoramento das Comunicações

- **Coleta de Feedback:** A cada final de mês, será solicitado feedback informal ao Patrocinador para avaliar se o relatório executivo está no nível de detalhe correto (sem excesso de termos técnicos).
- **Ajuste de Rota:** Caso a equipe identifique falhas de alinhamento técnico entre os GPs, a frequência de sincronização ou a ferramenta de registro de código (GitHub) será revisada e adaptada conforme a necessidade.

O que (Infor- ma- ção)	Para quem	Formato e Canal	Frequência	Responsável
Relatório Exe- cu- tivo de Sta- tus (Avanço, pro- ble- mas, cus- tos)	Diretoria (Patrocinador)	Documento PDF (1 pág.) enviado via E-mail	Quinzenal	GPs
Demonstração e Va- li- da- ção (En- tre- gas e pro- tó- ti- pos)	Gerência de Frota	Reunião online (Teams/Meet) com atas pós-reunião	Mensal (ao fim da iteração)	GPs
Aviso de Pri- va- ci- dade e Uso	Motoristas	Informativo impresso e termos de uso no app	Única / Em atualizações	Transportador
Sincronização Téc- nica (Blo- queios, de- ci- sões de có- digo)	Equipe (Enzo e Kerlon)	Reunião rápida via Discord e registro no GitHub	Diária	Ambos os GPs