

DOCUMENTO DE PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Partes Interessadas

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 27/08

Plano de Engajamento

Define o nível atual e desejado de engajamento de cada parte interessada, estabelecendo as estratégias e ações para fechar eventuais lacunas e garantir o suporte necessário ao projeto.

1 Matriz de Avaliação do Engajamento

Níveis de engajamento: **D** (Desinformado), **R** (Resistente), **N** (Neutro), **A** (Apoiador), **L** (Líder). Legenda: **A** = Nível Atual, **D** = Nível Desejado.

Parte Interessada	Desinformado	Resistente	Neutro	Apoiador	Líder
Diretoria da Transportadora				A	D
GPs / Equipe (Enzo e Kerlon)					A, D
Gestores de Frota	A			D	
Motoristas		A	D		
Fornecedores de APIs/Hardware			A, D		

2 Estratégias de Engajamento e Ações

• Diretoria (Apoiador → Líder):

- **Ação:** Promover reuniões curtas e executivas para validar resultados de negócio.
- **Responsável:** GPs.
- **Gatilho de reavaliação:** Caso o patrocinador pare de responder solicitações ou falte às reuniões de aprovação.

• Gestores de Frota (Desinformado → Apoiador):

- **Ação:** Envolvê-los ativamente na definição e testes dos relatórios de alertas. Demonstrações dos incrementos de software.
- **Responsável:** GPs.
- **Gatilho de reavaliação:** Baixa adesão nas fases de testes de aceitação ou feedbacks genéricos.

• Motoristas (Resistente → Neutro):

- **Ação:** Garantir a comunicação transparente de que o sistema visa segurança (redução de furtos/acidentes) e não punição. Criar termos de uso e privacidade transparentes (conformidade LGPD).

- **Responsável:** Patrocinador, com apoio técnico dos GPs.
- **Gatilho de reavaliação:** Reclamações trabalhistas ou sabotagem aos equipamentos rastreadores.