

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 03/09

Matriz RACI

Define responsabilidades de forma explícita para evitar difusão de papéis no projeto.

Legenda: **R** (Responsável - executa), **A** (Aprovador - responde pelo resultado), **C** (Consultado - dá opinião), **I** (Informado - recebe status). Regra de Ouro: Apenas um "A" por linha.

1 Atribuições por Atividade

Atividade	Patrocinador	GP/Dev (Enzo)	GP/Dev (Kerlon)
Aprovação do Escopo do Projeto	A	C	C
Levantamento e Validação de Requisitos	I	R	A
Configuração da Infraestrutura (Nuvem/APIs)	I	A	R
Desenvolvimento do Frontend (Dashboard)	I	R	C
Desenvolvimento do Backend (Integrações)	I	C	R
Testes e Qualidade (QA)	I	R	A
Implantação e Liberação (Deploy)	I	A	R

2 Justificativa de Atribuições

Sendo o modelo de governança uma co-gestão, os GPs precisaram dividir o papel de aprovação técnica (**A**) entre si de forma cruzada. Enquanto Enzo lidera a aprovação dos Testes e da Configuração de Infraestrutura, Kerlon atua como Aprovador no Levantamento de Requisitos e na Implantação. O Patrocinador mantém-se como o único Aprovador da mudança fundamental (Escopo) e é Informado das atividades técnicas da equipe.