

DOCUMENTO DE RECURSOS DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Recursos

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 03/09

Termo da Equipe (Team Charter)

Documenta os valores, as regras de trabalho e as estratégias de comunicação e liderança da equipe, fundamentais para manter a performance e mitigar atritos em um projeto com recursos enxutos.

1 Acordos de Trabalho e Convivência

- **Comunicação e Sincronização (Rituais):** A comunicação será primariamente assíncrona, via Discord/WhatsApp. Será adotada uma breve sincronização ("Daily" adaptada) de 15 minutos às 19h para alinhar prioridades e apontar bloqueios.
- **Gestão de Qualidade (Code Review):** É regra mandatória que nenhum código seja integrado (merge) na branch principal sem uma revisão do outro membro. Se Enzo codifica, Kerlon revisa e aprova, e vice-versa.
- **Resolução de Conflitos:** A abordagem preferencial é a **Colaboração/Resolução** (busca de solução ganha-ganha, baseada em dados técnicos). Sendo uma co-gestão sem hierarquia, em caso de impasse técnico prolongado que afete o prazo, o Patrocinador (ou Orientador) atuará como fiel da balança.

2 Fase Atual da Equipe (Modelo de Tuckman)

Considerando a relação de pares já estabelecida em outros trabalhos acadêmicos, a equipe avança rapidamente pelas fases. No momento da assinatura deste termo, o time se encontra na transição da fase de **Normatização** para **Desempenho**:

- Os papéis cruzados já foram debatidos e aceitos.
- As regras de código e responsabilidades da Matriz RACI servem para evitar a fase de *Confronto* tardia.
- A equipe atua como auto-organizada, com foco em produtividade e entregas funcionais.